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PROJETS

1. 2016: Décision en CME comme prioritaire

2. Informatiser dans TRACER de Medireport les DMI de cardio qui
représentent 75% de nos DMI puis

3. Informatiser dans un 2" temps les autres DMI (bloc) dans DX selon
un projet régional incluant le CH Ajaccio

4. Non prioritaire pour les Sl et pas de budget malgré interdiag ANAP
et conclusion de la mission ANAP

5. Un arrété qui n’arrive pas pour nous aider a faire sortir le projet

6. 2016-2020 rien ne se passe: on excel on excel, on trouve des
systemesD, on cherche le meilleur logiciel....



CARTOGRAPHIE LOGICIELS CIRCUIT DMI

BLOC OPERATOIRE CARDIOLOGIE INTERVENTIONELLE
aucun lien aveclapharmaace jour [€—>| INFORMATISE €——> en lien avec dossier patient
pour les DMI aucun lien avec la pharma
A
Projet d'acquisition d'un DIM logiciel PMSI En cours de démarrage:
logiciel de gestion des * de Medireport
DMI dans le cadre du N
GHT non abouti avec "
Mediasys .
Aucun lien
PHARMACIE
Logiciel Magh2 de gestion de stock
Logiciel pour gestion du circuit du médicament et des DM dans les
unités de soins
Logiciel pour la gestion des DM au bloc opératoire

* Tracer est le logiciel de tragabilité de medireport relié a
Cardioreport et pouvant s'interfacer avec le logiciel Magh2 afin
d'assurer les échanges d'information et |a trgabilité directement
entre la pharma et la cardio logie interventionnelle




DMI CARDIO: TRACER

1. Appel a projet de la DGOS pour mise en place des [lUD = Dotation
de 40 000 euros en 2020 au CHB

2. Achat en 2020 de TRACER mais probléme d’interface magh2/tracer

3. Aucune avancée en 3 ans: Sl non disponible pour test avec I'éditeur
de Magh2 d’un coté et celui de medireport de I'autre

4. Feévrier 2023: déploiement: Medireport dit que les interface
marchent!

5. Inventaire de 2000 DMI en coro, rythmologie et neuroradiologie

6. Formation des équipes....
7. Déploiement: une catastrophe!! Aucune interface ne fonctionne



Mahg2 Tracer360 User

Envoi produits et fournisseurs

Creation d'une commande

Flux commande vers Magh2 (demande de réapro)
“ ©
Envoi du n® de commande Magh? assigné a la demande de réapro

.
>

Reception de cmd fournisseur

Flux livraison incrementant Magh2

Incrémente le stock Tracer

Flux livraison décrémentant Magh2

Consommation de DMI et DMS décrémentant le stock Tracer

N'envoi rien a Magh2

Mahg2 Tracer360 User



DMI CARDIO: TRACER

1. Onpeut:
» scanner a la pharma les IUD des DMI recus
» mettre en stock les DMI en coro, suivre leur péremption
» Générer la carte implants et lettre de liaison avec DMI dans le DPI

MAIS

» pas de génération automatique de la commande dans Magh?2
» Pas de réception de la commande dans Magh?2
» Probléme de mapping entre catalogue Magh?2 et Tracer,de TVA...
2. Acejour non opérationnel, toutes les interface réglées sauf une! Celle

de réception de la commande de DMI dans le logiciel de Gestion financiere
et économique = bon espoir pour 18 décembre



AUTRES DMI: PROJET REGIONAL

1. Obstination des S| de vouloir tracer dans DX

2. Recherche et présentation de 5 logiciels entre 2017 et 2023:
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DX: ne prend en compte tout le circuit: démarre au bloc, pas de
carte d’'implant, pas de lettre de liaison

SILLAGE: ne s’interface pas avec DX, pas de lettre de liaison

NEWAC avec NT Trace: solution intéressante a discuter avec
groupement mais pas de solution pour lettre de liaison

EHTRACE: solution intéressante a discuter avec groupement
TRACER pour autres spécialités: pas d’interface avec DX



Autres DMI: projet régional

1. Enfin l'arrété du 8 septembre 2021 qui fixe les regles

2. CME nov 2022: DMI non prioritaire, pas de décision

3. Appel a projet régional OMEDIT PACA CORSE: dotation de 50 000
euros pour le CHB afin d’acquérir le meilleur logiciel

4. CME fév 2023: présentation d’'un audit et de la cartographie
élaborée

— demande du DG d’un choix de logiciel avant mars 2023

5. 1ere réunion régionale des Sl , le CH d’Ajaccio a déja déployé son
logiciel PHARMA hors groupement



AUTRES DMI: PROJET REGIONAL

Le meilleur choix restera PHARMA
Le méme logiciel au niveau régional
Fonctionne et répond a l'arrété sur tout le workflow

W

8 décembre: visite sur site et démonstration en direct par I'équipe
de la miséricorde

5. Enfin un espoir de démarrer en 2024
6. Interfaces fonctionnelles pour commande et stock



PROBLEMES EXISTANTS

Pas d’interface avec DX
La carte d’implant doit étre scannée dans le DPI
Pas d’information des DMI dans la lettre de liaison

Pas de tracabilité de remise de la carte d’'implant dans le DPI en
temps réel

5. Comment se fait la commande du DMI par le praticien?

Mais surtout
Combien de temps va prendre I'achat de ce logiciel!!
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QUESTIONS EN SUSPENS

1. Quel logiciel générera la lettre de liaison avec information du DMI

2. Quellogiciel permettra de gérer les indications de pose du DMI alors que
chaque DMI n’a pas d’indication officielle> se faire au niveau régional un
thesaurus des indication DMI qu’on valide ensemble et voir comment

I'intégrer au logiciel choisi

3. Remet-on une carte implant généré par le logiciel alors qu’on a demandé
a chaque fabricant d’en mettre une dans chague emballage?

4. Sion donne celle du fabricant, comment la faire remonter dans le DPI a
moins de |a faire scanner ? Donne -t-on au patient celle du fabricant et on
alimente le DPI avec celle généré par le logiciel

5. Comment pourra s'intéegrer EUDAMED dans nos logiciels?



Conclusion

1. Difficultés de se faire entendre par les Sl débordés par les
informatisation et le déploiement du DPI et de chaque logiciel métier

2. Difficultés majeures d’interopérabilité

3. Des éditeurs qui ne proposent pas chaque étape: on dirait qu’on
arrive a peine a gérer les IUD dans les logiciels mais pas encorre

I'arrété!
4. Pas de base de données universelles : EUDAMED??7??
5. Une galere qui commence a peine pour nous!!



